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Crearea de platforme de comunicare ORANGE CAFE in blocurile centrale (de preferinta) ale
Universitatilor:

- Universitatea de Stat din Comrat;

- Universitatea de Stat ,Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul:

- Universitatea Pedagogica de Stat ,lon Creanga”.
Proiectul are drept scop crearea platformelor de comunicare Orange WiFi Cafe in incinta
universitatilor, destinate pentru a oferi acces la internet, la informatii atat in scopuri educative cat side
interes personal, suport pentru studenti, n special cei defavorizati, si cadre didactice, integrarea

tehnologiilor informationale in sistemul de educatie, promovarea utilizarii tehnologiilor moderne in
randul studentilor,

O ACTIVITATI REALIZATE

1) Organizare de intilniri cu universitétile partenere in cadrul proiectului
In scopul informarii universitatilor partenere despre proiect, conditii, angajamente si

responsabilitati au fost organizate intilniri cu fiecare universitate in parte si anume:

- Universitatea de Stat din Comrat;

- Universitatea de Stat ,Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul;

- Universitatea Pedagogica de Stat ,lon Creanga

in cadrul vizitelor la universitati au fost discutate aspecte ce tin de implementarea eficienta a

proiectului “ORANGE WiFi CAFE", inclusiv contributia universitatilor in realizarea acestuia. Conform
conditiilor proiectului, universitatile partenere ofera spatiu necesar renovat, de preferinta, holurile din
blocurile principale pentru amenajarea “ORANGE CAFE in stilul corporativ al Fundatiei Orange
Moldova. Au fost solicitate scrisori de intentii din partea universitatilor cu indicarea spatiului oferit
pentru implementarea initiativei In cauza. Contributia universitatilor acopera partea financiara ce tine
de renovarea spatiilor, lucrari de constructii, retele termice, electrice, telefonizare, internet,
semnalizare. In cooperare cu colaboratorii IT ai Companiei Orange Moldova, a fost oferitd toats
asistenta tehnica Universitatii de Stat din Comrat, Universitatii de Stat “Bogdan Petriceicu Hasdeu" din
Cahul si Universitatii Pedagogice de Stat “lon Creangd”, in vederea conectarii spatiului destinat
proiectului la internet fix si Wi-Fi, inclusiv, au fost realizate toate lucrarile necesare in acest scop. La
fel, universitétile partenere au fost informate despre temenii de realizare a proiectului si anume pentru
fiecare universitate termenul de realizare este de maximum pina la trei luni cu exceptia Universitatii
Pedagogice de Stat “lon Creangs”, situatie cauzata de insuficienta de resurse financiare necesare din
partea universitatii pentru realizarea proiectului in termeni stabiliti.




2) Pregaitirea acordurilor de parteneriat

In vederea pregatirii acordului de parteneriat pentru toate partile implicate In realizarea
proiectului, au fost purtate discutii cu universititile partenere — Universitatea de Stat din Comrat,
Universitatea de Stat "B.P.Hasdeu” din Cahul si Universitatea Pedagogica de Stat "I.Creanga, juristi ai
CIU st Compania Orange Moldova. In urma discutiilor purtate, a fost elaborat un acord unic pentru toti
partenerii proiectului, care ulterior a fost semnat ntre CIU, Fundatia Orange Moldova si fiecare
universitate in parte. Toate acordurile de parteneriat sunt semnate gi a cite un exemplar transmis
fecarei parti,

3) Elaborarea caietelor de sarcini - renovare si design
In urma discutiilor purtate cu universitétile partenere vizavi de realizarea proiectului si conform
planului de actiuni, universititile au oferit local separat pentru amenajarea Orange WiFi Café.
Universitatile au fost de acord s& contribuie in realizarea acestuia acoperind partea financiara ce tine
de renovarea spatiilor, lucrari de constructii, retele termice, electrice, telefonizare, internet,
semnalizare etc. [a necesitate. Inclusiv, acestea vor asigura pe cont propriu activitatea ulterioara a
Orange WiFi Café si anume vor desemna persoane responsabile de proiect pentru o buna functionare
a Orange WIFi Cafe, vor asigura salarizarea acestora, cheltuieli de intretinere, energie electrica etc.
De asemenea, pentru o buna implementare a proiectului, au fost identificate necesitdtile fiecarei
universitati, in dependenta de designul elaborat i limitele bugetului.
Ca urmare, Universitatea de Stat din Comrat cu urmétoarele necesitati;
- articole din mobild (mese, constructii suspendate, panouri decorative, tejghea,
canapele, fotolii, scaune-bar);
- articole decorative (aplicatii decorative, lucrari in bond negru, flori decorative si
logo-ul universitatii)
- vitralii interioare gi constructii din bare metalice;
- echipament (8 calculatoare performante, televizor si aparat de aer conditionat).

Universitatea de Stat “B.P.Hasdeu” din Cahul cu urmatoarele necesitati;
- articole din mobila (mese, birou pentru receptie, constructii suspendate, panouri
decorative, tejghea, fotolii, scaune-bar);
- articole decorative (aplicatii decorative, lucrari h bond negru gi logo-ul universitatii)
- vitralii interioare i constructii din bare metalice;
- echipament (8 calculatoare petformante, televizor, aparat de aer conditionat).

Universitatea Pedagogica de Stat “l.Creangd” cu urmétoarele necesitati (proiect in lucru):

- articole din mobild (mese, birou pentru receptie, constructii suspendate, panouri
decorative, tejghea, canapele, scaune-bar si scaune de birou);

- plafoniere led fixate direct pe tavan;

- articole decorative (aplicatii decorative, lucrari in bond negru, flori decorative si
logo-ul universitétii)

- vitralii interioare, constructii interioare;

- echipament (8 calculatoare performante si televizor).

Universitatii de Stat din Comrat i-a fost prezentat design-ul si caietul de sarcini inclusiv cu lucrari
de renovarea spatiului. Aceste caiete au fost prezentate atit Centrului ¢t §i Companiei Orange
Moldova pentru a fi aprobate si ulterior executate. Astfel, lucrarile de reparatii a holului blocului central
etajul Hl, au fost efectuate de catre antreprenorul contractat de citre universitate,

Caietul de sarcini pentru Universitatea de Stat « B.P.Hasdeu » din Cahul a fost transmis pentru
aprobare, dupa care Universitatii pentru a pregati un deviz de cheltuieli ce tine de renovare a spatiului
oferit. Luind in consideratie faptul c& pentru efectuarea lucrarilor de renovare universitaile transmit
caietul de sarcini catre institutiile imputernicite pentru a lua decizii si pentru organizarea licitatiilor
publice, inceperea lucrarilor depésesc perioadele mentionate pe acorduri. Pericada de luare a
deciziilor poate s& dureze pina la 3 luni. in asa fel, lucrarile au fnceput in toamna si au fost finalizate
in luna mai 2016.



In aceastd situatie dificila s-a aftat si Universitatea Pedagogicd de Stat « |.Creangid ». La
momentul prezentérii caietului de sarcini, Universitatea a pregatit un deviz de cheltuieli care nu a fost
acceptat de catre institutile Tmputernicite din motiv ¢ acestea depaseau limitele de buget posibile.
Din aceste considerente universitétii s-a propus schimbarea amplasdrii Orange WiFi Cafe. Ulterior a
fost prezentat un alt caiet de sarcini si design pentru noua incapere. In final, acesta a fost aprobat si
transmis pentru institutiile competente pentru luarea deciziilor finale. in asa fel in iulie 2016 a fost
luata decizia finald vizavi de agentui economic care va indeplini lucrérile de renovare si constructii.
Lucrdrile au fost finalizate cu intirzieri i abateri de la termenii indicati pe acordul de cooperare.

4) Selectarea furnizorilor — mobilier, echipament

Tinind cont de faptul c& Tn cadrul proiectului se pune accent inclusiv pe contributia universitatilor,
acestea sunt responsabile de selectarea antreprenorilor pentru efectuarea lucrarilor de renovare/de
constructii a spatiilor oferite pentru buna implementare a proiectului. Centrul de Informatii Universitare
este responsabil de selectarea fumizorilor pentru mobilier si echipamentul necesar fiecirei
universitati. Selectarea frunizorilor a fost efectuatd in colaborare cu Compania Orange si anume au
fost solicitate recomandari pentru furnizorii care au prestat anterior servicii de calitate Companiej
Orange. Luind in vedere faptul ca proiectul este unul de o mare valoare si necesita sa fie amenajat,
cu strictete Tn stilul Fundatiei Orange Moldova, la selectarea furnizorilor, s-a pus accent pe calitatea
mobilierului/fechipamentului, reputatia producatorului, serveiile prestate anterior Companiei Orange si
termenii de livrare si garantii. Ca urmare, furnizorii responsabili de mobilier, echipamente si vitralii
sunt urméatorii:

- «Migcare’ SRL - responsabild de furnizare a constructiilor suspendate, mese,
tejghea, panouri decorative, birou pentru receptie:

- SC ,Salon Bianca SRL - responsabild de furnizare a fotoliilor

- Alianta Modern& SRL — canapele si livrarea acestora

- ,Q duzind de scaune” - scaune-bar:

- Vitra SRL — scaune de birou

- +AV-Macrocom SRL"- responsabil de furnizare a calculatoarelor performate gi
garantii de 36 de luni incluse.

- Geamgiu SRL - vitralii antiglont, inclusiv securizate si instalarea acestora.

- AV Electronic ICS SRL §i Maxiteh ST SRL — procurari de ecrane TV de ultim3
generatie si aparate de aer conditionat cu o capacitate inalts.

- »Nika Color SRL — lucrari de decor in sticld organica si aplicatii.

5) Conectarea spatiilor oferite la Internet fix si Wi-Fi

In vederea conectarii spatiului oferit de catre Universitatea de Stat din Comrat, Universitatea de
Stat ,B.P.Hagdeu" din Cahul si Universitatea Pedagogica de Stat l.Creangd” |a Internet fix si Wi-Fi au
fost purtate discutii cu reprezentantii IT Orange inclusiv acestea s-au deplasat la fata locului pentru a
intreprinde masurile necesare in acest scop, inclusiv montarea de routere WiFi. Pentru o buni
organizare si implementare a proiectului, Universitatile au fost conectate la internet prin fibra oplica,

6) Transmiterea de bunuri —
Universitatea de Stat din Comrat si Universitatea de Stat “B.P.Hagdeu” din Cahul
Imediat dupéa finalizarea lucrarilor de renovare si amenajare a spatiilor in stilul corporativ al
Companiei Orange, bunurile i taloanele de garantie au fost transmise catre universitati pentru a fi
luate la evidentd de catre aceastea in baza unui contract de donatie conditionatd semnat bilateral de
catre CIU si universitati.

7) Amenajarea Orange WiFi Cafe si deschiderea oficialz - Universitatea de Stat din Comrat

Ca urmare finaliz&rii lucrarilor de renovare st amenajare a Orange Cafe din incinta Universitatii, in
data de 10 februarie 2016, Orange WiFi Cafe a fost lansata oficial pentru a fi utilizatd atat de cétre
corpul profesoral cat si de studentii acestei institutii, atat pentru pregatirea catre ore cat si pentru
activititi Tn afara orelor academice. L.a acest eveniment au fost prezenti oaspeti de onoare, Dna
Liudmila Climoc, Membra a Boardului Fundatiei Orange Moldova, Director General al Companiei
Orange Moldova, Dna Olesea Tanasoglo, vice guvernator al UTA Gagauzia, Dna Zinaida Aricova,
Rector, studenti si profesori ai acestei institutii, reprezentantii mass media.

Imediat dupa deschiderea oficiald, Orange WiFi Cafe functioneaza zilnic de la 9:00-17:00, de luni
pina vineri.



Persoana responsabild, conform conditiilor stipulate pe Acordul de partenerit, face parte din
colectivul Universitatii si este remuneratd din bugetul universitati. La fel, persoana numitd este
responsabila de intocmirea si expedierea rapoartelor narative centrului, o datd pe lung, cu indicarea
numarului de studenti utilizatori, activitati organizate in interiorul Orange WiFi Cafe cit si alte activitati

8) Amenajarea Orange WiFi Cafe si deschiderea oficiald - Universitatea de Stat “B.P.Hasdeu”
din Cahul

Imediat dupa finalizdrea lucrdrilor de renovare si amenajare a Orange Cafe din incinta
Universitatii, in data de 6 iunie 2016, Orange WiFi Cafe a fost lansata oficial pentru a fi utilizata atit de
catre corpul profesoral cit si de studentii acestei institutii, atit pentru pregatirea catre ore cit si pentru
activitati extracurriculare. La acest eveniment au fost prezenti oaspetii de onoare, DI Julien Ducarroz,
Director General Orange Moldova, DI Sergiu Postica, Presedintele Fundatiei Orange Moldova, DI
Nicolae Dandig, Primar al mun.Cahul, DI Popa Gheorghe, Rector al Universitatii, profesori, studenti,
mass media.

Imediat dupa deschiderea oficiald, Orange WiFi Cafe functioneaza zilnic de la 09:00-17:00, de
luni pina vineri.

Persoana responsabild, conform conditiilor stipulate pe Acordul de parteneriat, face parte din
colectivul Universitétii si este remuneratd din bugetul universitatii. La fel, persoana numitd este
responsabila de intocmirea si expedierea rapoartelor narative centrului, o data pe luna, cu indicarea
numarului de studenti utilizatori, activitati organizate in interiorul Orange WiFi Cafe cit si alte activitati

9) Amenajarea spatiului din incinta Universititii Pedagogice de Stat “l.Creanga”

Tinand cont de faptul ca termenul de finalizare a lucrarilor de renovare si constructii a fost
depasit esential de cétre universitate, nu s-a reusit in termenii stabiliti anterior s3 lans&m Orange WiFi
Cafe din incinta acesteea. Din acest motiv, spatiul renovat a fost amenajat, cu intarziere, cu articole
de mobilier incorporat, mobild moale, echipamente si decor. Lansarea Orange WIFi Cafe din incinta
universitatii, a avut loc in data de 19 ianuarie 2017. La lansarea acestuia au fost prezenti oaspeti de
onoare, DI Julien Ducarroz, Director General Orange Moldova, Membru al Consiliului Fundatiei
Orange Moldova, DI Nicolae Chicus, Rector al Universitatii, prodesori si lectori ai universitatii, studenti
si studenti-doctoranzi.

Orange WIiFi Cafe din incinta Universitatii Pedagogice de Stat “lon Creanga” reprezints cea de-a
9-a universitate, ultima, amenajata in stilul corporativ al Orange Moldova din cadrul proiectului, proiect
care a inceput In anul 2013.

Proiectul “Orange WiFi Cafe" in universitatile: Universitatea de Stat din Comrat, Universitatea de Stat
“B.P.Hasdeu” din Cahul si Universitatea Pedagogica de Stat “lon Creangd” a fost realizat si organizat
intr-un termen depdsit decit cel stipulat pe proiect din start, pe motivul organizarii din partea
universitatilor a licitatiilor deschise pentru lucrarile de renovare si constructii, care pot dura in timp de
la 1,5 — 5 luni, dar si pe motivul sistarii temporare a invitatiilor de participare la procedurile de achizitii
publice de bunuri, servicii si lucrari din partea Agentiei Achizitii Publice.

Proiectul a fost monitorizat pe intreaga perioada de cétre directorul proiectului, Angela Muset. Pentru
0 buna organizare dar si functionare a Orange WiFi Cafe, au fost efectuate vizite la universitati in
cadrul carora au fost purtate descutii cu responsabilii de proiect vizavi de solutionarea problemelor
existente, inclusiv despre organizare de activitati, evenimente dar si responsabilitati.
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